



DEPARTEMENT DU FINISTERE
ARRONDISSEMENT DE QUIMPER

Envoyé en préfecture le 01/06/2021
Reçu en préfecture le 01/06/2021
Affiché le
ID : 029-242900645-20210527-DE_42_2021-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 27 mai de l'An Deux Mille Vingt et un à 18h, le Conseil communautaire légalement convoqué le 21/05/2021, s'est réuni à Douarnenez Communauté, sous la présidence de M. Philippe AUDURIER, Président.

Votants : 26

GRIJOL Christian, STEFANUTTI Isabelle, ABGUILLERM Christian, ANDASMAS Anissa, GUET François, TANGUY Patrick, RAHER Marc, SAVINA Henri, CHANTREAU Katell, KERVAREC Ronan, HERNANDEZ Marie-Thérèse, AUDURIER Philippe, BOUCHERON Dominique, TILLIER Dominique, LE MOIGNE Philippe, LAOUENAN-LE LEC Françoise, POULMARC'H Bertrand (visioconférence), DREANO Christelle, GUILLEMOT André, TANGUY Christine, TUPIN Hugues, CROM Florence.

Pouvoirs : MANNEVEAU Julie, pouvoirs à Katell CHANTREAU
POITEVIN Jocelyne, pouvoirs à Dominique BOUCHERON
CLEMENT Isabelle, pouvoirs à Françoise LAOUENAN-LE LEC
JAFFRY Bernard, pouvoirs à Philippe LE MOIGNE

Secrétaire de séance : Anissa ANDASMAS

Délibération N°DE 42-2021

Objet : Travaux de VRD pour l'aménagement de la plaine des sports - – Avenant N°4

Rapporteur : Philippe AUDURIER

Par délibération du 19 avril 2018, le conseil communautaire a attribué le marché de travaux de VRD de l'aménagement de la plaine des sports à la société EUROVIA BRETAGNE pour un montant de **1 203 464,60 € HT**.

Ce marché a précédemment fait l'objet de 3 avenants listés ci-dessous :

- Montant avenant 1 : 80 000,00 € HT
- Montant avenant 2 : 230,00 € HT
- Montant avenant 3 : 39 217,00 € HT

Le marché s'élève actuellement à 1 322 911,60 € HT.

En fin de chantier, il est proposé de valider un avenant n°4 pour un montant de 63 128,30 € HT.

Ce montant recouvre :

	Justification	Montant HT
Salle multisports	Elargissement allée périphérique pour permettre le passage de nacelle	7 233,00 €
	Drainage périphérique	9 040,00 €
	Moins-value ouvrage de régulation	-1 090,00 €
	Alimentation en eau potable - extension	3 465,00 €
	Alimentation gaz chaufferie provisoire	1 050,00 €
	Moins-value borne électrique	-8 250,00 €
	Divers + et -	1 108,05 €
SOUS TOTAL		12 556,05 €

Stade aquatique	Modification des altimétries des plateformes du bâtiment	1 771,00 €
	Terrassement de la galerie technique non prévue au marché	1 197,75 €
	Demande d'avoir une plateforme viabilisée cause intempéries	12 211,25 €
	Longueurs supplémentaires de réseaux suite à l'éloignement de ces derniers de la fosse gros œuvre	12 994,60 €
	Tranchée suite au doublage du réseau AEP	2 520,00 €
	Tranchée suite au doublage Alimentation gaz et réseau de chaleur	1 575,00 €
	Moins-value borne électrique	-3 000,00 €
	Réseau électrique complémentaire (tranchées et fourreaux)	9 395,00 €
	Modification regards EU pédiluves	3 078,00 €
	Déplacement de regards EP	493,00 €
	Levés géomètre des réseaux	563,00 €
	Divers + et -	7 773,65 €
SOUS TOTAL	50 572,25 €	
TOTAL AVENANT 4	63 128,30 €	

Les quatre avenants représentent une augmentation de 15,17 % du montant du marché.

Vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offre du 20 mai 2021

Il proposé :

- **D'autoriser le Président à signer l'avenant de travaux n°4.**

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à la majorité (pour : 16, abstentions : 10) les dispositions proposées.

Fait et délibéré le 27 mai 2021

**Le Président,
Philippe AUDURIER**

