



DEPARTEMENT DU FINISTERE
ARRONDISSEMENT DE QUIMPER

Envoyé en préfecture le 15/06/2020
Reçu en préfecture le 15/06/2020
Affiché le
ID : 029-242900645-20200611-DE_26_2020-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 11 juin de l'An Deux Mille Vingt à 18h, le Conseil communautaire légalement convoqué le 05/06/2020, s'est réuni à Douarnenez Communauté, sous la présidence de M. Erwan LE FLOCH, Président.

Votants : 23

ABGUILLERM Christian, ANDASMAS Anissa, AUDURIER Philippe, CADIC François, CARADEC Henri, CHANTREAU Katell, DARCHEN Françoise, GRIJOL Christian, GUET François, HERNANDEZ Marie-Thérèse, KERVAREC Ronan, LANNOU Marie-Raphaëlle, LE FLOCH Erwan, MANNEVEAU Julie, PENCALET Françoise, PETITDEMANGE Sarah, QUERE Hélène, RAHER Marc, SAVINA Henri, STEFANUTTI Isabelle, TANGUY Patrick, TILLIER Dominique, TUPIN Hugues.

Pouvoirs : PHILIPPE François, pouvoirs à François CADIC
BALANNEC Michel, pouvoirs à Henri CARADEC
PAUL Philippe, pouvoirs à Françoise DARCHEN

Excusée: Marie-Raphaëlle LANNOU.

Participaient aux débats : Jean KERIVEL, Marie-Pierre BARIOU, Gaby LE GUELLEC, Florence CROM.

Secrétaire de séance : TUPIN Hugues

Délibération N° DE 26-2020

Objet : Travaux de construction d'un centre aquatique - Avenants de travaux

Rapporteur : Marie-Pierre BARIOU

Dans le cadre des travaux de construction du stade aquatique, l'équipe de Maitrise d'œuvre a réalisé un point financier sur l'ensemble des plus-values et moins-values par lot constatées à fin avril 2020.

Les plus-values s'expliquent principalement par la mise en sécurité et l'étanchéité de la toiture du bassin, la pose de châssis de ventilation supplémentaires, l'habillage entre un voile béton et l'escalier du pentagloss et l'installation d'un réseau fonte dans la chaufferie et de rehausses de soufflage de lanterneaux.

Lot	Entreprise	Montant avenant	% avenant/marché
Lot 4 : Couverture étanchéité	SEO	+12 205.43 €	+0.33 %
Lot 6 : Menuiserie Aluminium	REALU	+8 848.94 €	+1.85 %
Lot 7 : Serrurerie	CORLAY	+7 001.60 €	+0.11 %
Lot 10A: Plâtrerie	MANDIN	+7 694.58 €	+31.90 %
Lot 13 : Traitement d'eau	AQUA-TECH	-1 720.00 €	+0.59 %
Lot 14 : Traitement d'air	GROUPE FEE	+8 501.45 €	+0.81 %
Montant Total HT des PV et MV		+42 532.00 €	

La commission d'appel d'offres réunie le 18 mai 2020 a donné son accord pour la passation de ces avenants.

Vu l'avis du bureau communautaire du 18 mai 2020,

Il est proposé :

- **d'autoriser le Président à signer les avenants de travaux.**

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à la majorité (pour : 22 - abstention : 4) les dispositions proposées.

Fait et délibéré le 11 juin 2020

**Le Président,
Erwan LE FLOCH**

