



DEPARTEMENT DU FINISTERE
ARRONDISSEMENT DE QUIMPER

Envoyé en préfecture le 29/03/2021
Reçu en préfecture le 29/03/2021
Affiché le
ID : 029-242900645-20210325-DE_25_2021-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 25 mars de l'An Deux Mille Vingt et Un à 18h, le Conseil communautaire légalement convoqué le 17/03/2021, s'est réuni à Douarnenez Communauté, sous la présidence de M. Philippe AUDURIER, Président.

Votants : 26

GRIJOL Christian, STEFANUTTI Isabelle, ABGUILLERM Christian, ANDASMAS Anissa, GUET François, TANGUY Patrick, RAHER Marc, SAVINA Henri, CHANTREAU Katell, KERVAREC Ronan, MANNEVEAU Julie (visioconférence), HERNANDEZ Marie-Thérèse, AUDURIER Philippe, POITEVIN Jocelyne, BOUCHERON Dominique, TILLIER Dominique, LAOUENAN-LE LEC Françoise, POULMARC'H Bertrand, DREANO Christelle, GUILLEMOT André, Isabelle CLEMENT, TANGUY Christine, JAFFRY Bernard, TUPIN Hugues, CROM Florence.

Pouvoirs : Philippe LE MOIGNE, pouvoirs à Françoise LAOUENAN-LE LEC

Secrétaire de séance : Françoise LAOUENAN-LE LEC

Délibération N°25-2021

Objet : Travaux de construction d'un stade aquatique - Avenants de travaux

Rapporteur : Philippe AUDURIER

Dans le cadre des travaux de construction du stade aquatique, l'équipe de maîtrise d'œuvre a réalisé un point financier sur l'ensemble des plus-values et moins-values par lot constatées à la fin février 2021.

Les plus-values s'expliquent principalement pour le lot gros oeuvre par la mise au point du marché, la réalisation d'un socle béton, la réalisation d'un mur au solarium et l'estimation des plus-values de nettoyage au regard de la crise sanitaire. Pour le lot isolation extérieur bardage, un ensemble de plus et moins-values sur l'isolation et la durabilité des bois. Pour le lot serrurerie, passage d'un thermo laquage simple en un thermo laquage C4 sur les portes ainsi qu'une modification des gardes corps des gradins initialement prévu en acier galvanisé par un remplissage en maille inox. Pour le lot équipement vestiaires, l'ajout de 10 casiers personnels.

Lot	Entreprise	Montant avenant	% avenant/marché
Lot 2 : Fondations Gros Œuvre	LE BRIS JONCOUR	+63 660.46 €	+2.71 %
Lot 4: Isolation extérieure bardage	PRISOL Façade Concept	+15 461.47 €	+8.39 %
Lot 6 : Menuiserie Aluminium	REALU	+7 265.50 €	+1.76 %
Lot 7 : Serrurerie	CORLAY	+59 877.67 €	+26.81 %
Lot 8: Menuiserie intérieures	LAUTRIDOU	+7 727.50 €	+8.06 %
Lot 9: Equipement Vestiaires	NAVIC	+12 476.00 €	+6.91 %
Lot 10A: Plâtrerie	MANDIN	+ 5 161.60 €	+21.40 %
Lot 10C: Toiles Tendues	INTERLIGNES DECO	+2 091.40 €	+2.57 %
Lot 11: Revêtement Carrelages	SALAUN Sols de Cornouaille	+7 693.19 €	+1.40 %
Lot 14 : Traitement d'air	GROUPE FEE	+1 579.67 €	+0.15 %
Lot 16 : Electricité CFO CFA	ISOLEC	+2 419.45 €	+0.57 %
Lot 17 : Contrôle et gestion des accès	ELISATH	+9 444.25 €	+16.68 %
Lot19 : Bassin inox – Equipements	HSB	+ 11 223.00 €	+1.41 %
Montant Total HT des PV et MV			+206 081.16 €

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie du 11 mars 2021,

Vu l'avis favorable du bureau communautaire du 15 mars 2021,

Il est proposé :

- **d'autoriser le Président à signer les avenants de travaux.**

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à la majorité (pour : 24, abstentions : 2) les dispositions proposées.

Fait et délibéré le 25 mars 2021

Le Président,

Philippe AUDURIER

