



DEPARTEMENT DU FINISTERE  
ARRONDISSEMENT DE QUIMPER

Envoyé en préfecture le 01/06/2021  
Reçu en préfecture le 01/06/2021  
Affiché le  
ID : 029-242900645-20210527-DE\_41\_2021-DE

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 27 mai de l'An Deux Mille Vingt et un à 18h, le Conseil communautaire légalement convoqué le 21/05/2021, s'est réuni à Douarnenez Communauté, sous la présidence de M. Philippe AUDURIER, Président.

Votants : 26

GRIJOL Christian, STEFANUTTI Isabelle, ABGUILLERM Christian, ANDASMAS Anissa, GUET François, TANGUY Patrick, RAHER Marc, SAVINA Henri, CHANTREAU Katell, KERVAREC Ronan, HERNANDEZ Marie-Thérèse, AUDURIER Philippe, BOUCHERON Dominique, TILLIER Dominique, LE MOIGNE Philippe, LAOUENAN-LE LEC Françoise, POULMARC'H Bertrand (visioconférence), DREANO Christelle, GUILLEMOT André, TANGUY Christine, TUPIN Hugues, CROM Florence.

Pouvoirs : MANNEVEAU Julie, pouvoirs à Katell CHANTREAU  
POITEVIN Jocelyne, pouvoirs à Dominique BOUCHERON  
CLEMENT Isabelle, pouvoirs à Françoise LAOUENAN-LE LEC  
JAFFRY Bernard, pouvoirs à Philippe LE MOIGNE

Secrétaire de séance : Anissa ANDASMAS

### Délibération N° DE 41-2021

**Objet : Travaux de construction d'un stade aquatique - Avenants de travaux**

**Rapporteur : Philippe AUDURIER**

Dans le cadre des travaux de construction du Centre Aquatique l'équipe de Maitrise d'œuvre a réalisé un point financier sur l'ensemble des plus-values et moins-values par lot constatées à fin avril 2021.

Les plus-values s'expliquent, pour le lot menuiserie aluminium par la fourniture et pose de serrures dans les murs rideaux. Pour le lot serrurerie une moins-value car les porte DAS ont été réalisées par le lot menuiserie intérieures. Pour le lot plâtrerie, réalisation d'un plafond dans le local créé sous le pentagliss et d'un coffre dans le « local chaufferie ». Pour le lot faux plafonds, réalisation d'un plafond dans le « local poussette ». Pour le lot peinture, réalisation d'un enduit épais en couverture d'un voile béton. Pour le lot électricité, mise en œuvre d'une visiophonie entre les zones bassin et « espace bien être ». Pour le lot contrôle d'accès, réalisation d'un passage bi-technologie dans les portes « espace bien être ».

Lot	Entreprise	Montant avenant	% avenant/marché
Lot 6 : Menuiserie Aluminium	REALU	+1 582.00 €	+0.38 %
Lot 7 : Serrurerie	CORLAY	- 16 615.50 €	- 8.93 %
Lot 8: Menuiserie intérieures	LAUTRIDOU	+ 5 609.00 €	+ 5.84 %
Lot 10A: Plâtrerie	MANDIN	+ 2 779.68 €	+ 11.52 %
Lot 10B: Faux Plafonds	LE GALL PLAFONDS	+ 475.59 €	+ 1.00 %
Lot 12: Peinture	FIEL	+ 1 548.00 €	+ 3.00 %
Lot 14 : Traitement d'air - Plomberie	GROUPE FEE	- 305.09 €	- 0.15 %
Lot 16 : Electricité CFO CFA	ISOLEC	+ 4 097.00 €	+ 0.96 %
Lot 17 : Contrôle et gestion des accès	ELISATH	+ 4 722.38 €	+ 8.34 %
Montant Total HT des PV et MV			+ 3 893.06 €

**Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie le 20 mai 2021,  
Il est proposé :**

- **D'autoriser le Président à signer les avenants de travaux.**

**Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité les dispositions proposées.**

**Fait et délibéré le 27 mai 2021**

**Le Président,  
Philippe AUDURIER**

  
